



Adresse administrative  
IRTS de La Réunion  
1, rue Sully Brunet  
97470 SAINT-BENOÎT  
tél. : 02 62 92 97 94  
plateforme-reunion@  
unaforis.eu

## FICHE ACTION

Année : 2015  
Fonction : I

Membres de la plateforme



**Fonction I : Gouvernance**

**Responsables de fonction :** A. MOREAU – Y. GAZAR

**Pilote de Projet :** Représentante territoriale

**Groupe de travail :** Membres des CA des associations gérant les EFTS membres de la plateforme

DESCRIPTIF DU PROJET	
<b><u>Nom du projet</u></b>	<b>Projet HEPASS</b>
<b>Contexte et finalité</b>	<p>Le projet d'HEPASS porté par l'UNAFORIS vise à faire, à partir des établissements adhérents, des établissements d'enseignement supérieur professionnel.</p> <p>Inscrit dans un premier temps par le ministère des solidarités et de la cohésion sociale dans les orientations nationales 2011-2013 pour les formations sociales, repris dans le rapport « formation initiale et formation continue » élaboré dans le cadre des Etats Généraux du Travail Social qui y fait référence, ce projet pour La Réunion fait l'objet d'une fiche-action du schéma régional des formations sanitaires et sociales.</p> <p>Il est clairement porté politiquement par la Région Réunion, promu et soutenu par la DJSCS.</p>
<b>Enjeux du projet et public concerné</b>	<p>A partir de la plateforme labellisée qui conduit un projet politique, stratégique et de gouvernance depuis 3 ans, il convient de construire le projet de l'HEPASS Océan Indien porté par les deux adhérents historiques de l'UNAFORIS Réunion.</p>
<b>Objectifs pour la période</b>	<p>Elaborer un pré-projet, une préfiguration d'HEPASS qui servira de base de travail lorsque le comité de pilotage sera installé par la Région.</p>

<b>Equipe Projet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Présidents et Administrateurs des 2 EFTS</li> <li>- Directeurs des 2 EFTS</li>   <li>- 20 juin : rencontre Didier Tronche</li> <li>- 24 juin : rencontre du consultant Cabinet Bouteille</li> </ul>
<b>Planning prévisionnel et les délais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1<sup>er</sup> juillet : dépôt projet cadrage cahier des charges auprès d'UNAFORIS</li> <li>- 24 septembre matin : rencontre Edouard Couty</li> <li>- 15 décembre 2015 : livraison du projet</li> </ul>
<b>Livrables</b>	Le pré-projet de l'HEPASS
<b>Indicateurs de réussite</b>	Validation du projet par les Conseils d'Administration respectifs des deux EFTS

plateforme labellisée le 13 février 2013 par